

PROJEKTBESKRIVNING

ENERGIEFFEKTIVISERING – från ord till handling

Projektid november 2010 – december 2011

Projektägare RF, Uthållig kommun, Stefan Svenaeus
LS, Länsstyrelsen i Kalmar Län, Viktor Rydell

Projektledare SSSE, Sustainable Sweden Southeast AB, Ann-Christin Bayard
Projektkoordinator SSSE, Annika Karpfors

Styrgrupp Stefan Svenaeus, RF
Viktor Rydell, LS
Roger Gunnarsson, ESS
Ann-Christin Bayard, SSSE

Projektresurser Carolina Gunnarsson RF
Karen Jensen RF

Samverkansparter

Regionförbundet samordnar programmet Uthållig kommun i Kalmar län åt Energimyndigheten där energieffektivisering i företag ingår som en del.

Länsstyrelsen i Kalmar Län har på uppdrag av regeringen att leda och samordna det regionala arbetet med att uppnå de energi- och klimatpolitiska målen för Kalmar län. Förutom genom finansiering, bidrar Länsstyrelsen till projektet med kompetenser inom ett stort antal områden nära förbundna till arbetet med energiomställning och energieffektivisering. Länsstyrelsen står dessutom, genom sin roll som regional samordnande myndighet, för många kontakter på såväl lokal och regional som nationell nivå.

Energikontor Sydost har Energimyndighetens uppdrag att verka för att företag utnyttjar energieffektiviseringscheckar.

Sustainable Sweden Southeast AB är ett affärsdrivande nätverk i sydöstra Sverige med syfte att främja miljödriven affärsutveckling, export och samverkansprojekt inom energi- och miljöteknik. SSSE ägs av företag och kommuner, samt har nära samarbete med regionförbund och högskolor/universitet i sydöstra Sverige. SSSE deltar i projektet för att öka intresset hos företagen för nyttjandet av miljöteknik.

Samtliga parter har ett gemensamt intresse att verka för en ökad energieffektivisering i Kalmar läns företag.

Bakgrund

Det finns många och starka motiv för att använda energi så effektivt som möjligt. Idag är det i synnerhet klimatfrågan som är i blickfånget. Sett ur företagens perspektiv är ekonomi ett starkt skäl att se över energianvändningen. Små brister i utrustningar och driftsätt, som finns på alla företag, innebär onödigt hög energianvändning och därmed onödigt höga energikostnader. Dessa onödiga kostnader är mycket högre än man i allmänhet tror. Enerpriserna har ökat kraftigt vilket gör energieffektivisering mycket mera lönsamt än

tidigare. Man kan börja med enkla och mycket lönsamma åtgärder i stödsystemen, vilka inte kräver stora investeringar.

Sustainable Sweden Southeast AB genomförde under 2009 ett pilotprojekt i Nybro kommun för att nå en samverkan mellan konsultföretag inom energieffektivisering och miljömedvetenhet i SME-företag och kommun. Projektet resulterade i olika aktiviteter med företag, mellan företag och kommun samt en webbenkät för att få en överblick över miljöarbetet och energieffektivisering i verksamheter.

Pilotprojektets arbetssätt ligger till grund för detta projekt med mål att nå ut i fler kommuner och företag med syftet att motivera till aktiviteter som leder till ökad medvetenhet energieffektivt arbete, synliggörandet av potentialen att tjäna pengar därigenom samt bidra till det hållbara samhället.

Uppdraget

Syfte

- a. Att motivera företag till energieffektivisering samt att företagen ska få information om energikartläggningscheckar och i nästa steg nyttja dessa.
- b. Att nå ökad samverkan mellan näringsliv och kommun i energi- och miljöfrågor.

Målgrupper

- SME-företag, i första hand inom tillverkningsindustrin
- Kommunala medarbetare/avdelningar
- Energirådgivare
- Näringslivsaktörer

Mål

- A. Att inom Kalmar Läns tolv kommuner nå ut till ca 30 SME företag, uppdelade i två grupper (södra och norra delarna), vilka deltar i projektets aktiviteter.
- B. Att via webbenkät i början av projektet nå ut till ca 700 företag i länet samt att göra en uppföljande enkät vid projektets slut för att undersöka förändringar i synen på energieffektivisering.
- C. Kunskapsspridning om energieffektiviseringens goda möjligheter att sänka kostnader i företag.
- D. Slutseminarium med deltagande kommuner och politiker.
- E. Delresultat till Uthållig kommun i juni 2011.
- F. Slutrapport.

Arbetet följs av styrgruppen genom medverkan i olika aktiviteter samt genom att vara bollplank och kunskapsförmedlare i frågor som berör regler, lagar, mm. Styrgruppen beslutar tillsammans med deltagande kommuner var mötena ska hållas.

Utveckling av projektet

- Informationsmöten med energieffektiviseringstema genomförs i länet, där Energikontor Sydost informerar om **energieffektiviseringscheckarna**.
- Energikontor Sydost kopplar ett antal **nattvandringsbesök** till projektets företag. Vid informationsmötena erbjuds nattvandring till ytterligare företag.

Arbetsätt

- För företagsgrupperna: Workshops, dialoger, erfarenhetsutbyten, benchmarking, seminarium, informations- och kunskapsträffar, studiebesök, nattvandring och hemläxor.
- Webbenkäter: Framtagning av enkät/genomförande samt utvärderingar och jämförelser.
- Slutseminarium och rapport om resultat från arbetet.

Indikatorer

- | | |
|---|--------|
| 1) Antal informationsmöten i länet | 3 st |
| 2) Antal deltagande företag vid informationsmötena | 60 st |
| 3) Antal webbenkäter | 2 st |
| 4) Antal respondenter vid varje webbenkät | 700 st |
| 5) Antal nattvandringar i respektive kommun (totalt 12) | 5 st |
| 6) Antal arbetsgrupper i länet | 2 st |
| 7) Antal deltagande företag i arbetsgrupperna | 30 st |
| 8) Antal företag som efter medverkan går vidare med en ansökan om energikartläggningscheckar | 100% |
| 9) Påvisbara <i>potentiella</i> besparingar i företagsgrupperna, kWh, ska anges i slutrapporten | |
| 10) Potentiell besparing för varje kommun och i länet för målgruppen SME-företag inom tillverkningsindustrin ska tas fram till slutseminariet | |

Externa experter

LS genomför upphandling för konsulttjänster inom områdena:

- energieffektivisering i företag (upplägg och genomförande av företagsgruppernas arbete)
- webbenkätkonsulttjänster

SSSE lämnar underlag för beskrivning av uppdragen.

Projektet

Leds av SSSE med projektkoordinator – motsvarande ca 1 dagar/vecka eller 20% (utslaget på hela perioden) – som arbetar operativt bl a med kommun- och företagskontakter, utskick, mötesplanering, genomförande av workshops samt andra aktiviteter, slutrapport och utvärdering vid avslut. Arbetet sker i nära samverkan med konsultgruppen och med styrgruppen.

Tidplan/Aktivitetsplan

SSSE lägger upp en tidsplan som är flexibel då projektet har som mål att anpassa innehåll och genomförande till effektiva arbetsmetoder. Bifogas detta dokument.

Finansiärer

| | |
|--|----------------|
| RF, Regionförbundet, Uthållig kommun | 150 000 kr LS, |
| Länsstyrelsen i Kalmar Län | 200 000 kr |
| SSSE, Sustainable Sweden Southeast AB, medfinansiering i tid | 30 000 kr |
| ESS, Energikontor Sydost, medfinansiering i tid(ej angivet belopp) | - |

TOTALT 380 000 kr

Budgetförslag

Projektkoordinator ca 1 dgr/vecka 12 mån = 20% 155 000 kr

Övrigt: telefon, resor 10 000 kr

Konsultinsatser 165 000 kr

Webbenkät 50 000 kr

TOTALT 380 000 kr

Medfinansieringsinsatser Energikontor Sydost gäller främst nattvandrings-aktiviteter.

2010-12-14/AK